

Besvar Slet Uønsket Bloker

SV: Udvidelse af Småfolksvej



Esben Gurung Madsen <esgm8@toender.dk>

Ons 14-08-2019 09:40

Dig; Christian Kjær-Andersen; Sonja Svendsen; Bo Mørkbak

Hej Connie

Tak for henvendelsen. Det er korrekt, at det er mig, der står som ny kontaktperson på projektet.

I forhold til projektets status kan jeg oplyse dig, at vi har en vandløbssag som er nu i offentlig høring. Herefter afventer vi klagefrist på 4 uger, som udløber primo oktober.

Vi forventer at udbyde opgaven ultimo august, med henblik på anlægsstart primo oktober dvs., at når klagefristen på vandløbssag udløber. Det forudsættes, at arbejdet håndteres i to etaper, således at den vestlige 600 m strækning, som havde udfordring med vand udføres i først omgang. Resten af strækning udføres i 2. etape. (gennemførelse af 2. etape forudsætter, at der er økonomi til det, hvilket afhænger af entreprenørens tilbud)

Med hensyn til gennemkørsels forbudt for tungtrafik, samt chikaner arbejder vi på myndighedsdelen. Til dette har vi brug for politiets godkendelse og evt. Teknik og Miljø Udvalgs udtalelse, som forventes ca. 4 ugers sagsbehandlingstid.

Går det som planlagt forventer vi anlægsstart primo oktober 2019 og slut ultimo april 2020.

Jeg håber, at jeg har belyst spørgsmål. Ved yderlige spørgsmål, er du velkommen til kontakte mig.

Venlig hilsen

**Esben Gurung Madsen**

Anlægsingeniør

Vej & Park

Teknik og Miljø

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
+45 74 92 92 58 - - esgm8@toender.dk



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger

Skriv her for at søge